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[bookmark: 一、建设项目概况]南湖校区(中区)室内消防水系统改造监理服务采购需求

一、建设项目概况
新体育馆地下车库新增水泵房，新增装配式不锈钢300立方一体式消防水池，新增37KW喷淋泵2台，喷淋控制柜一台，新增37KW消火栓泵2台，消火栓泵控制柜1台及配套管件、阀门、线缆，泵房安装2.1*0.9米钢质甲级防火门一套，消防水池外围安装防护栏，泵房内安装照明、管线，开关、插座。泵房内设置巡检装置、除湿器及防雷装置。2、文泉楼接新体新建的泵房，小房间里的湿式报警阀组移出来，移到有排水到的地方，方便以后维保测试。喷淋及消火栓管道需进行开挖，新增DN150喷淋主管800米，DN150消火栓主管600米，新增DN150湿式报警阀1个、DN150信号阀2个，DN150闸阀2个，管道需进行防锈防腐。3、文波楼车库新增水泵房，新增装配式不锈钢210立方一体式消防水池，新增18.5KW喷淋泵2台，喷淋控制柜1台，新增30KW消火栓泵2台，消火栓泵控制柜一台及配套管件、阀门、线缆，泵房安装防火门一侧，两边砌筑砖墙，并安装2.1*0.9米钢质甲级防火门一套，消防水池另外两边外围安装防护栏，泵房内安装照明、管线，开关、插座。泵房管道预留三通接至文澜楼，以备后期文澜楼阶梯教室加装喷淋系统使用。新增加泵房内设置巡检装置、除湿器及防雷装置。4、文澜楼室内消火栓系统管道刷红漆，更换阀门及管道。5、中原楼结合现场情况及消防规范要求将原有喷淋支管拆除，更换新的喷淋管道，管径及喷淋头点位布置按照规范进行，喷淋头采用上喷式喷淋头，更换湿式报警阀。消火栓部分更换室内消火栓，更换损坏的阀门，更换DN65镀锌钢管，安装管道支架，进行消防系统调试。火灾报警系统本次对地下室一层、二层火灾自动报警系统进行改造，将原有报警系统拆除，更换报警管线，更换感烟探测器、声光、手动报警按钮、模块、消火栓按钮，新配置区域报警主机，重新进行编码、调试。中原楼地下车库新增水泵房，新增装配式不锈钢240立方一体式消防水池，新增37KW喷淋泵2台，喷淋控制柜一台，新增37KW消火栓泵2台，消火栓泵控制柜1台及配套管件、阀门、线缆，泵房安装2.1*0.9米钢质甲级防火门一套，消防水池外围安装防护栏，泵房内安装照明、管线，开关、插座。泵房内设置巡检装置、除湿器及防雷装置。
[bookmark: 3.2监理服务范围][bookmark: 3.2监理服务范围]二、监理服务范围
投标供应商承担南湖校区(中区)室内消防水系统改造项目实施全过程的质量、进度、投资及信息安全监控，项目合同与信息管理，以及协调的责任和义务，直到项目完成验收审计。
本项目要求投标供应商负责项目监理服务的范围包括但不限于：
1、 理解南湖校区(中区)室内消防水系统改造的项目建设需求，协助项目合同签订；
2、 为项目组织单位和采购人提供咨询支持；
3、 设备采购及清验；
4、 硬件平台与应用系统实施；
5、 测试与试运行；
6、 验收、移交及培训；
7、 质保监督；
8、 组织信息化系统的测试。
[bookmark: 3.3监理服务内容][bookmark: 3.3监理服务内容]三、监理服务内容
1、质量控制
（1）依据南湖校区(中区)室内消防水系统改造的项目招标文件、投标文件、项目合同、相关技术规范等文件所述内容审查、监督、控制南湖校区(中区)室内消防水系统改造的项目建设质量；
（2）采取事前预防、事中控制、事后纠正的监理方式，依据国家法律、法规、标准以及项目合同、设计方案、监理规划、监理实施细则等文件控制项目工程质量；
（3）组织系统建设质量检查、试运行测试和验收；
（4）督促施工方整改存在问题；
（5）参与项目竣工验收和交接。
2、进度控制
（1）审查本项目的系统建设进度计划，监督计划的执行；
（2）发现系统建设进程未能按计划进行时，要求施工方调整或修改计划，采取必要措施加快施工进度，以使实际施工进度符合合同的要求。
3、投资控制
（1）审查系统建设进度款申报；
（2）严格控制和审查项目变更，核算成本和变化量，报业主审批；
（3）审核施工方的工程量清单和项目竣工结算。
4、合同管理
（1）协助业主与施工方签订合同；
（2）监督检查施工方履行合同；
（3）协助业主处理南湖校区(中区)室内消防水系统改造项目实施的每个过程出现的违约、索赔、延期、分项、纠纷调解及仲裁等问题。
5、信息管理
（1）及时向业主提交反映项目动态和监理工作情况的项目文档；
（2）督促、检查施工方及时完成各阶段设备资料、项目技术资料的整理和归档工作；
（3）转发业主发出的一切指示、通知和业务联系单；
（4）当系统建设出现质量问题或严重偏离计划时，应及时向业主报告，并提出对策建议，同时督促施工方尽快采取措施。
6、组织协调
（1）确定施工方的工作范围和职责；
（2）监督各方履行职责，协调各方的工作关系；
（3）建立畅通的沟通平台和沟通渠道，采取有效措施使项目信息在有关各方之间保持顺畅流通，积极协调项目各方之间的关系，推动项目实施过程中问题的解决。
7、施工安全监督
（1）检查督促施工方建立、完善安全生产制度；
（2）组织工程安全事故的调查与处理。
[bookmark: 3.4监理机构及人员要求][bookmark: 3.4监理机构及人员要求]四、监理机构及人员要求
本项目监理服务项目的中标单位应组建项目监理组，该监理组应该满足以下要求：
（1）投标单位必须成立监理项目组，至少配备 2 名及以上专业对口的监理工程师。
[bookmark: _GoBack]（2）服务方式：要求中标的投标供应商以驻施工现场监理为主要方式进行，同时，在设工作场所和必要的办公、通讯条件、软硬件设备和交通工具，保证能正常地开展工程监理工作。
[bookmark: 3.5对文档的管理要求][bookmark: 3.5对文档的管理要求]五、对文档的管理要求
1、监理用表
根据《工程监理规范》编制的监理表格，规范施工单位的申报格式及内容，包括但不限于以下用表：
	序号
	表格名称

	1
	工程开工/复工报审表

	2
	施工方案/进度计划报审表

	3
	进场材料/购配件/设备报审表

	4
	进场施工设备报验单

	5
	工程报验单

	6
	延长工期申报表

	7
	承包商申请表(通用)/回复

	8
	工程变更单

	9
	监理工程师通知

	10
	审核纪录

	11
	工程开工/复工令

	12
	工程暂停令

	13
	工程竣工移交证书

	14
	备忘录

	15
	会议纪要

	16
	验收纪录

	17
	测试（试验）记录

	18
	工程费用支付证书

	19
	索赔申报表


2、对施工单位资料的监督
施工单位工程技术资料管理必须达到及时、准确、齐全、按时备案验收。监理单位依有关的验收规定要求定期检查施工单位资料的归档工作，对必需的施工中间记录亦要求做好签证保存工作。
六、报价要求

供应商投标报价必须包含以上全部工作所需的一切费用，即投标总报价为“交钥匙”价。对在合同实施过程中可能发生的其它费用（如：增加耗材、材料涨价、人工、运输成本增加等因素），招标方概不负责。
对于本招标文件未列明，而供应商认为必需的费用(如交通费、食宿费、资料费等等)也需包含在投标总报价中。在合同实施时，采购人将不予支付中标供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。
七、付款方式
[bookmark: 3.7付款方式][bookmark: 3.7付款方式][bookmark: 第四章 评标方法和标准]项目付款根据教育部拨付学校专项资金来源进度安排支付。

